Situation des UDAP au 16 novembre 2017

Mise à jour SG/DAT	5 sites d' UDAP font l'objet d'une veille particulière : déménagement, relocalisation		
REGION	UDAP	EFFECTIF	COMMENTAIRES
NOUVELLE AQUITAINE	UDAP 17 Charentes Maritimes	12	Suite à une réunion en Préfecture en date du 24 octobre 2017, le Préfet a demandé à la DRAC de documenter le dossier pour le relogement dans le presbytère de la cathédrale à La Rochelle.Le déménagement est reporté à mars 2019.
BFC	UDAP 58 Nièvre	5	loyer externe arrive à échéance 2017 . Un renouvellement de bail pour un an est demandé pour étudier d'éventuelles pistes de relogement
CENTRE VAL DE LOIRE	UDAP 41 Loir- et-Cher	7	Suite au passage en CNIP le 28 octobre 2016, la discussion avec le ministère des finances porte sur l'acquisition d'un bâtiment appartenant à ERDF (filiale SOFILO) : accueil de plusieurs services dont l'UDAP. travaux à effectuer : déménagement à échéance du dernier trimestre 2018. NB : fin du bail emphytéotique avec la Ville (propriétaire) en 2020.
OCCITANIE	UDAP 32 Gers	7	Piste de relogement à la Préfecture du Gers privilégié par l'UDAP par rapport à celle de la DDT. 8 postes de travail prévus y compris CAOA. Echange en cours avec la Préfecture sur l'éventuel accueil de l'UDAP dans ses locaux.échéance du déménagement fixée à octobre 2019 (bail privé actuel ne sera pas renouvelé)
PAYS DE LOIRE	UDAP 49 Maine et Loire	9	phase de concertation, d'échanges et de dialogue social du 20 mai 2016 au 14 novembre 2016. Phase de définition du projet et finalisation du programme d'aménagement à partir du 10 janvier 2017 avec une réception des travaux mi -novembre 2017. Déménagement en cité administrative prévu mi-décembre 2017. Cession de l'Hôtel de Maquillé en cours.
		11	déménagements à échéance 2020
	UDAP 15 Cantal	6	Le déménagement vers DDT a été simplement évoqué.
ARA	UDAP 38 Isère	7	Le déménagement prévu à la DDT38 reste problématique pour accueillir tous les services prévus Des travaux de sécurisation du site vont être fait en attendant. fin du bail actuel 28/02/2019
BRETAGNE	UDAP 29 Finistère : site de Brest	6	loyer externe, une réflexion est en cours pour un regroupement avec un autre service de l'Etat. Un projet de déménagement du service est actuellement à l'étude : le Ministère de la défense dispose d'un monument historique, actuellement en cours de réfection, au cœur de la ville. Les services de la marine, qui l'occupent, vont le libérer en partie et souhaitent intégrer dans leur politique de protection du patrimoine, une administration soucieuse de controle à cette mise en valeur, en accueillant l'antenne de l'UDAP diblier à cat les espaces laissés vacants. Ce projet rencontre l'accord des responsables des deux administrations car il permet l'adéquation entre le cadre de travail et les
	UDAP 36 Indre	6	Projet de relogement en cité administrative en cours depuis 2015, retards successifs pour causes de financements non mobilisés à la hauteur souhaitée. Pas d'échéance fixée.

i	1		
CENTRE VDL			projet de relogement en cité administrative, annoncé en septembre 2017, travail conjoint en cours entre la DDFIP, le Préfet de département, la DRAC
	UDAP 37 Indre et Loire	11	: étude d'architecte pour chiffrage d'aménagement, mutualisation partielle
			des espaces au niveau des salles de réunion, dans un ancien hôtel
			particulier Boulevard Béranger, voisin de la DDFIP en Centre ville.Pas
			d'échéance fixée.
			Le déménagement est en cours de programmation dans le cadre du
			réaménagement de la préfecture de Bastia (avis favorable CNIP du 15
CORSE	UDAP 2B Haute-Corse	4	décembre 2016). Toutefois il est impossible aujourd'hui de donner une date
			de réalisation pour cette opération qui pourrait être reportée de plusieurs
			années.
	UDAP 02 Aisne		2 pistes : maintien du STAP 02 dans le bâtiment actuel avec le conseil
HAUTS DE		6	départemental ou transfert à moyen terme dans les locaux autre que la
FRANCE	55/11 52/115/1C	0	DDTM (sous conditions d'accessibilité et de stockage). En attente décision
			suite série de réunion (CDIP et CRIP).
	UDAP 51 Marne	8	Le bail a été renouvelé par France Domaine en 2016. Le projet de
GRAND EST			déménagement en sous préfecture de Reims n'est pas encore décidé.
			Ce dossier est pour l'instant en stand bye , d'autant que Le projet de
			relogement à la DDT n'est pas satisfaisant. Pas de relance de la Préfecture
	UDAP 10 Aube	8	de Département pour l'instant.
			le sujet n'a pas été relancé dans le cadre du SDIR de l'orne, seuls les
NORMANDIE	UDAP 61 Orne	6	bâtiments de + de 500 mètres carrés ayant été inscrits : un projet de
			déménagement éventuellement à l'horizon 2020.
			Les locaux sont actuellement attenants à la cathédrale. Le déménagement
OCCITANIE	UDAP 46 Lot	8	est prévu en juin 2018 dans les locaux de la Préfecture avec un loyer
			budgétaire
			localisés sur siège ou site distant DRAC
GRAND EST	UDAP 67 Bas-Rhin	12	
	UDAP 57 Moselle	9	
NOUVELLE AQUITAINE	UDAP 33 Gironde	12	
	UDAP 86 Vienne	7	
ARA	UDAP 63 Puy de Dôme	9	
	UDAP 69 Rhône	11	
BFC	UDAP 21 Côte d'or UDAP 25 Doubs	7	
BRETAGNE	UDAP 25 Doubs	6 10	
CENTRE VDL	UDAP 45 Loiret	9	
CORSE	UDAP 2A Corse du sud	4	
GUADELOUPE	UDAP 971	5	
GUYANE	UDAP 973 Guyane	2	
ILE DE FRANCE	UDAP 75 Paris	24	
	UDAP 34 Hérault	9	
OCCITANIE	UDAP 31 Haute Garonne	13	
MARTINIQUE	UDAP 972 Martinique	4	
HAUTS DE	UDAP 59 Nord	9	
FRANCE	UDAP 89 Nord UDAP 80 Somme	8	
NORMANDIE	UDAP 14 Calvados	9	
INOUNINDIE	ODAF 14 CalvadOS	9	

PAYS DE LOIRE		8	
	UDAP 44 Loire Atlantique		
REUNION	UDAP 974 Réunion	4	intégration DAC le 1 avril 2017
	45 sites d'UDAP reloca	lisés en	cité administrative (CA), DDT, Préfecture, ou autres
	UDAP 08 Ardennes	7	déménagement 2016
	UDAP 52 Haute-Marne	6	déménagement 2016
GRAND EST	UDAP 54 Meurthe et Moselle	10	déménagement le 2 mai 2017
	UDAP 55 Meuse	6	
	UDAP 88 Vosges	6	
	UDAP 16 Charentes	6	
NOUVELLE AQUITAINE	UDAP 24 Dordogne	11	
AQOITAINE	UDAP 47 Lot et Garonne	7	
	UDAP 79 Deux Sèvres	6	
	UDAP 01 Ain	5	
	UDAP 03 Allier	7	
	UDAP 07 Ardèche	4	déménagement 2016
	UDAP 26 Drôme	6	
ARA	UDAP 42 Loire	7	déménagement 2016
	UDAP 43 Haute-Loire	5	
	UDAP 73 74 Savoie et Haute-Savoie		
	site de Chambéry(ARS)	6	
	site d'Annecy (DDT 74)	5	déménagement 2016
	UDAP 39 Jura	5	déménagement 2016
	ODAF 35 Jula	3	projet à l'étude de réinstallation dans un autre bâtiment plus spacieux (CA
	UDAP 71 Saône et Loire	7	ou autre aile de la DDT)
	UDAP 70 Haute-Saône /UDAP 90		ou autre alle de la DDT)
BFC	Territoire de Belfort	10	(UDAP 70 et 90 fusionnées mais sur 2 sites)
	UDAP 89 Yonne		déménagement les 6,7,8 septembre 2017. Visite délégation CHSCT fin
		6	septembre 2017 pour évaluation conditions installations.(avis favorable CHSCT 29 juin 2017)
	UDAP 18 Cher	7	
CENTRE VDL	UDAP 28 Eure-et-Loir	8	
	UDAP 91 Essonne	8	
ILE DE FRANCE	UDAP 95 Val d'oise	9	
	UDAP 09 Ariège	5	
	UDAP 30 Gard	6	avec service ministère de la justice, travaux à prévoir gérés par le ministère de la justice (fissures des murs)
	UDAP 48 Lozère	5	
OCCITANIE	UDAP 65 Hautes-Pyrénées	5	déménagement interne (CA) 2016
	UDAP 66 Pyrénées-Orientales	8	déménagement à la DDT le 2 mai 2017
	UDAP 81 Tarn	7	
	UDAP 82 Tarn et Garonne	7	
NORMANDIE	UDAP 27 Eure	7	
	UDAP 50 Manche	8	
	UDAP 76 Seine Maritime	11	déménagement interne le 20 janvier 2017
	UDAP 53 Mayenne	4	demonagement attente to 20 junior 2017
PAYS DE LOIRE	UDAP 72 Sarthe	8	spécificité : création CHSCT spécial pôle administratif Paixhans du Mans (15/06/2016)
	UDAP 85 Vendée	7	(13/00/2010)
	ODAY 03 VEHILEE	/	

	1		
PACA	UDAP 04 Alpes de Haute Provence	5	
	UDAP 13 Bouches du Rhône : site de Marseille	6	
	UDAP 13 Bouches du Rhône : site d'Arles	2	Déménagement fait septembre 2017 dans un autre bâtiment de la ville. Occupation gratuite.
	UDAP 05 Hautes Alpes	5	
	UDAP 83 Var (locaux Défense)	10	
	UDAP 84 Vaucluse	7	Eventualité d'un déménagement en 2018
21	L sites d'UDAP autres (MH. m	onument	historique, D domanial, L location, MD mise à disposition)
	UDAP 40 Landes -MH -D	6	comprend un centre de conservation et d'études (CCE)
	UDAP 64 Pyrénées Atlantique MH-D	8	
NOUVELLE	Site de Pau		Domaine de Pau : Domaine national
AQUITAINE	Site de Bayonne		préfecture
	UDAP 19 Corrèze- MH- MD	5	
	UDAP 23 Creuse-L	5	
	UDAP 87 Haute Vienne- MH-L	7	
GRAND EST	UDAP 68 Haut Rhin- MH -L	8	loyer externe Ville de Colmar. Maintien souhaité par le Maire
	UDAP 22 Côte d'Armor- MH-MD	12	
BRETAGNE	UDAP 29 Finistère- site de Quimper	5	
	UDAP 56 Morbihan -MH-D	9	
	UDAP 77 Seine et Marne- MH-D	14	
	site Fontainebleau		Domaine de Fontainebleau : Domaine national
ILF DF FRANCE	site Champs sur Marne		annexe château
ILE DE FRANCE	UDAP 92 Hauts de Seine- MH-D	7	Domaine de Saint-Cloud : Domaine national, avec DDT
	UDAP 93 Seine St Denis-D	7	
	UDAP 94 Val de Marne- MH-MD	6	Château de Vincennes : Domaine national
IDF	UDAP 78 Yvelines	16	Domaine national donc pas de sujet même si le projet de déménagement a été évoqué par le Préfet.
OCCITANIE	UDAP 11 Aude - D	8	Avec dépôt de fouilles Etat
	UDAP 12 Aveyron -D	7	·
HAUTS DE FRANCE	UDAP 62 Pas de Calais-Arras- MD	8	sur le site de la cathédrale
	UDAP 60 Oise- MH-MD	9	Domaine de Compiègne, Domaine national
PACA	UDAP 06 Alpes Maritimes-D	12	pas de déménagement envisagé
1			