

2017 07 20
CT Musées
Spécial suivi Ouverture musée Blérancourt

SNAC-FSU secrétaire de séance

Point de suivi Compiègne-Blérancourt suite au vote Pour majoritaire du 12 juin avec réserves.

Le SNAC-FSU a voté contre car trop de conditions jugées prioritaires non réunies au 12 juin.

Le 27 juillet l'hyperviseur sera en place.

PRO: encore quelques adressages sur les 87 oeuvres qui doivent être intégrées à la protection de l'hyperviseur.
retour temporaire.

11 caméras sur 34 pour l'hyperviseur
Pb de convertisseur mais manque un élément

18 heures-9 heures : sécurité privée.

Problème du cheminement: installation des spots le 27 juillet.

Vu de Compiègne: intégration des 2 SSI avec livraison Siemens
Vue en mode opérateur en cours. Test pb puis réinstallation hier. car problème de code.
manque toujours 11 caméras.

TW reçus: pb de cables à tirer à Compiègne pour liaison IP opérationnelle Blérancourt-Compiègne.

Ligne téléphonique automatique entre les 2 sites maintenues pour le moment.

Si problème persistant des 11 caméras, installation retour vidéo direct.

Organisation de la pièce PC de Compiègne: en cours.

SUD: remerciements pour le travail accompli mais l'hyperviseur ne fonctionne pas à ce jour.

Reprise des points problématiques.

Toujours 4 écrans et pas de liaison avec Compiègne.
2 écrans au final mai ajouté en attente.

SSI: installation le 24 et test. Opérationnel le 27 juillet.

Anticipation au 30 septembre : le contrat du vigile sera prolongé au-delà du 30.9. 2017.

Borne anti-intrusion après le portail à l'entrée du cheminement et accueil parc.

Pb malette avec procédure pour intervention de nuit et liaison vigile avec sa société.

Quid des astreintes de conservation? par tour? et formation des conservateurs. A fournir en CHSCT. A formaliser.

Astreintes organisées à Compiègne ? Comment se déroulent-elles actuellement ?

Un planning de conservation, un pour la sécurité-sûreté et un pour la surveillance domaine.

Mais à Blérancourt c'est un planning sûreté-sécurité qui se met en place.

Le planning conservation est celui de Compiègne, qui fonctionne avec une conservatrice en NAS, qui est relayée par planning Compiègne en cas de congés.

Compléments d'information de SUD sur organisation du travail.

Astreintes. La malette de l'agent d'astreinte. Affichage Vigipirate, horaires, tarifs inexistant.

Manque d'information sur ouvertures et fermetures des salles.

La régie de caisse n'est pas dans les clous car pas prise en main par le chef de service.

Quid de la prime qui va avec la régie de caisse ?

Guide Blérancourt à distribuer à tous les agents.

Pas de RI affiché.

Relève du CHSCT local dicit B. Chavanne.

Point sur conditions de travail actuelles: extraction d'air dans local en sous-sol (VMC). 65% humidité dans ce local.

Lister les objectifs prioritaires qui doivent être réalisés et opérationnels pour septembre.

Les différentes astreintes finalisées sous forme de tableau.

Horaires d'ouverture et règlement de visite.

DUERP.

Tableau des effectifs.

Plus conditions de l'ouverture totale avec les 11 caméras sur les 34 qui doivent fonctionner.

Discussion sur tableau des effectifs et effectifs minimum avec renfort de Compiègne en effectif minimum.

MH Thiault pour le SNAC-FSU