



Plan de transformation ministériel du Ministère de la Culture

Mesure – Améliorer les relations des DRAC
avec les opérateurs ayant des implantations
territoriales

Améliorer les relations des DRAC avec les opérateurs ayant des implantations territoriales : les objectifs, la méthode et le calendrier sont fixés pour aboutir fin 2019

Réforme 1.3



Avancement de la mesure

- ▶ **30 août, 25 septembre 2019 : concertation DRAC/EP** : rendez-vous avec les opérateurs implantés dans les territoires : CMN, INRAP, CNC, CNV (CNL, INA à venir)
- ▶ **Dialogue social PTM : réunion du 15 octobre 2019**



Objectifs et méthode de la mesure

- ▶ **Rechercher une visibilité renforcée de l'action de l'Etat sur les territoires**
- ▶ **Favoriser échanges et actions concertées entre DRAC et opérateurs**
- ▶ **Valoriser la stratégie territoriale et l'expertise des opérateurs**
- ▶ **Périmètre des 1ers établissements publics concernés :**
 - CMN, INRAP, CNL, CNC, CNL, CNM, INA
- ▶ **Rdv avec les dirigeants des EP**
- ▶ **Travail avec le SAFIG et les DG sur les contrats d'objectifs et de moyens des EP**
 - Potentielle intégration d'un volet territorial dans les COM des EP



Échéances clés à venir

- ▶ **25 septembre 2019** : réunion des DRAC
- ▶ **15 octobre** : réunion dialogue social dans le cadre du PTM
- ▶ **Décembre 2019** : séminaire des DRAC : présentation des conclusions en présence de certains dirigeants d'EP concernés
- ▶ **Fin 2019 ou 1^{er} semestre 2020** : charte de bonnes pratiques ou texte ministériel sur les méthodes de travail ente DRAC et EP ayant des implantations en région
- ▶ **2020** : concertation avec d'autres opérateurs.



Adhérence(s) avec d'autres mesures

- ▶ **Chantier n° 1 : « Réorganiser le ministère » :**
 - Réforme 1.3 : « Accélérer la déconcentration »
- ▶ **Réflexion sur la fonction de tutelle des opérateurs**



Equipe mobilisée

- ▶ **Cheffe de projet : Isabelle Chardonner**, cheffe du département de l'action territoriale
- ▶ **Pilotes de mesure :**
 - Christelle Creff, DRAC Grand Est
 - Michel Prosic, DRAC ARA

Améliorer les relations des DRAC avec les opérateurs ayant des implantations territoriales : le calendrier de travail prévoit un aboutissement fin 2019

Réforme 1.3

