Améliorer les relations entre les DRAC et les opérateurs

Quatre familles d'EP ont été identifiées :

1. Les EP avec implantation dans la plupart des régions : INRAP et CMN
2. Les EP avec des partenariats avec la plupart des Régions : CNC, CNL, CNV (à venir CNM), voire INA
3. Les EP avec une implantation unique, souvent à Paris, qui développent ponctuellement ou régulièrement des projets en région (Louvre, Orsay, RMN, BNF...)
4. Les EP installés en région : Ecoles, TNS, CNSMD Lyon...

Pour la mise en œuvre de chantier dans le PTM, il est convenu :

- De travailler d'abord sur le périmètre des EP des groupes 1 et 2, avec un aboutissement en fin d'année 2019 ou au 1^{er} trimestre 2020
- De saisir les opportunités d'échanges avec les autres EP pour envisager des modalités de coopération au cas par cas d'abord. A partir de 2020, un travail plus collectif pourrait être engagé avec les EP relevant du groupe 3 et 4.
- De travailler en concertation avec JF Hebert, pilote de la mesure « Repenser la fonction de tutelle des opérateurs et organismes dans un sens plus stratégique et moins gestionnaire ».

Calendrier et méthodologie envisagés :

Juin –novembre 2019 :

- rendez-vous individuels avec chaque dirigeant des EP : les rendez-vous avec le CNC, le CMN, l'INRAP et le CNV ont eu lieu en juin, août et septembre.
- Travail avec le SAFIG et les DG sur les COM des EP, leurs bilans d'activités...

25 septembre : point d'avancement lors de la réunion des DRAC

Novembre 2019 – mars 2020 : élaboration d'un document de cadrage : charte, circulaire...

Dialogue social :

15 octobre : concertation avec les OS dans le cadre du PTM

28 novembre : CT spécial DRAC

PJ : diaporama.